# The Cinema

### PID

# Sommario

| 1)Scopo del progetto:           | <u>2</u> |
|---------------------------------|----------|
| 2)Descrivere l'esigenza:        | 2        |
| 3)Deliavables attesi:           | 2        |
| 4)Perimetro del progetto:       | 2        |
| 5)Ricerche di mercato:          |          |
| 6)Benefici attesi:              |          |
| 7)Vincolo:                      |          |
| 8)Rischi:                       |          |
| 9)Dipendente da altri progetti: | 2        |
| 10)Team Progetto (OBS):         | 3        |
| 11)Ruoli responsabilità:        |          |
| 13)Costi di progetto:           |          |

# The Cinema

#### 1)Scopo del progetto:

Lo scopo del progetto è la creazione di un sito web per la gestione di un cinema, il quale consente la registrazione o il login; inoltre l'acquisto di un nuovo biglietto e cibo o bevanda garantirà punti cumulabili sul proprio account, utilizzabili per fruire di sconti sui biglietti.

### 2)Descrivere l'esigenza:

È possibile visualizzare la lista delle proiezioni dei film disponibili direttamente da casa e se interessati, acquistare il biglietto scegliendo il posto desiderato.

#### 3) Deliavables attesi:

Sito web dedito all'acquisto di biglietti con l'eventuale selezione del posto, se disponibile, con la visualizzazione dei punti accumulati.

#### 4)Perimetro del progetto:

La cooperativa si assume la responsabilità della gestione dell'utente, l'eventuale risoluzione dei bug e possibili modifiche dell'applicazione. Dopodiché la gestione dell'applicazione interna al cinema sarà gestita dall'acquirente.

#### 5) Ricerche di mercato:

Il progetto sarà il più semplice ed efficace possibile, con l'obiettivo di migliorare l'esperienza dell'utente all'acquisto di un biglietto, in base alle sue eventuali richieste.

### 6) Benefici attesi:

Acquisto dei biglietti comodamente da casa senza recarsi fisicamente al cinema, così nel caso non fossero disponibili i posti nella sala, si può scegliere un altro giorno.

### 7) Vincolo:

Consegna del progetto come descritto da contratto.

## 8)Rischi:

Presenza di vari bug nella prima fase di consegna del progetto.

### 9) Dipendente da altri progetti:

Dipendente dall'applicazione dei cassieri del cinema.

# The Cinema


#### 10)Team Progetto (OBS):

Project Manager = Federico Giacumbo

Designer = Michele Piscione

Programmazione lato server = Claudiu Ferencz

Gestione database = Davide Hu



# 11)Ruoli responsabilità:

Federico Giacumbo: PM, si occuperà di controllare l'avanzamento del progetto e aiuterà gli altri membri del progetto.

Michele Piscione: Designer, si occuperà della creazione della parte grafica del progetto.

Claudiu Ferencz: Programmatore, si occuperà della business logic(codice).

Davide Hu: Gestore del database, si occuperà di organizzare i dati all'interno del database rendendoli disponibili agli altri software.

# 13)Costi di progetto:

Acquisto del dominio di costo 120€.